
 

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 
(Termo de Fomento Nº 942507/2023) 

Nome do 
projeto:  

Preservação do Acervo Documental da Academia Mineira De Letras - Belo Horizonte / MG e Manutenção e Funcionamento 
2024 

Período de 
Execução: 

01/03//2024 a 30/06/2025 Data do Relatório 30/06/2025 

1. Identificação do Proponente do projeto 

Nome do 
Proponente:  

Academia Mineira de Letras CNPJ:  19.222.900/0001-01 

Endereço:  Rua da Bahia, 1466, Lourdes, Belo Horizonte MG, CEP: 30160-011 
Nº da Proposta:  011206/2023 Dirigente Responsável Jacyntho José Lins Brandão, Presidente 

2. Objeto do Projeto 

O projeto anual prevê ações preventivas de manutenção e conservação do Palacete Borges da Costa e do processo de conservação e 
tratamento preventivo do acervo; organização, tratamento e digitalização do acervo documental e literário visando seu efetivo uso acadêmico, 
científico e cultural. 

3. Justificativa e Impacto do Projeto 

O projeto tem como objetivo principal a preservação, tratamento e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico que integra a AML, 
composto pelo prédio que abriga a sede da instituição e pelo acervo de 30 mil livros e 15 mil documentos de grande valor histórico e cultural. 
Visa também a continuidade das ações preventivas de manutenção e conservação do Palacete Borges da Costa e do processo de conservação 



 

e tratamento preventivo do acervo, além da ampliação das ações de organização e tratamento técnico do acervo documental, bibliográfico e 
material para permitir seu efetivo uso pedagógico e científico. 
 

● Efeitos Sociais: Promoção de acesso aos bens culturais para a população. 
● Efeitos Culturais: Continuidade das ações de Promoção da Cultura, da Língua Portuguesa, da Literatura; da Preservação e Difusão do 

Patrimônio Cultural e da memória regional e nacional; da universalização do acesso à Arte e à Cultura. 
● Efeitos Econômicos: Geração de empregos diretos e indiretos e fomento na cadeia produtiva da Cultura. 

 
4. Público Beneficiário 

O público beneficiário foi categorizado conforme as seguintes estimativas originalmente previstas versus realizadas: 
Grupo / 

Segmento 
Sociocultural 

Quantidade 
Estimada 
(original) 

Grupos Etários  
(original) 

Quantidade Realizada 
(Realizada) 

Observações  
(Realizadas) 

Estudantes de 
instituições 
públicas de 
ensino 

660 
pessoas/ano 

12 a 29 anos 5.670 

O perfil do público atendido nas ações 
das visitas guiadas e pesquisa ao acervo 
é significativo e amplo, abrangendo 
pessoas em idade escolar, sendo em 
sua maioria pessoas com idade acima 
de 18 anos, idade em que os jovens 
ingressam nas Universidades e 
começam a fazer buscar conhecimento 
por meio de visitas e pesquisas mais 
avançadas, on-line e presenciais. O 
perfil de pesquisa abrange as áreas:  



 

história, literatura, museologia, 
arquitetura e ciências da informação.  
 

Outros 
(Estudantes, 
Professores, 
Pesquisadores e 
Público em Geral) 

4.540 
pessoas/ano 

30 a 59 e 60+ 9.245 

A consulta on-line não permite a 
verificação da idade, no entanto 
considerando o percentual do perfil dos 
conteúdos disponibilizados nas bases 
de dados da AML, podemos   afirmar 
que se trata de um público adulto com 
interesse avançado nos temas 
disponíveis. Os documentos 
disponibilizados abarcam as áreas de 
história, ciências políticas, educação, 
literatura, história sociocultural e 
literatura.  

TOTAL 
ESTIMADO:  

5.200 
pessoas/ano 

 
14.915 

 

     
5. Tipos de Atividades e Áreas Abrangidas 

Tipos de Atividades 
Predominantes (original): 

☒ Pesquisa    | ☒ Preservação de bens culturais 

 
Áreas e/ou Segmentos Abrangidos 
(original): 

☒ Patrimônio cultural: preservação ou restauração de patrimônio material em geral 
☒ Manutenção de equipamentos culturais em geral  
☒ Humanidades: acervos bibliográficos 
 



 

6. Metas e Comprovação dos Resultados 
As metas previstas no plano de trabalho original, com seus quantitativos e meios de verificação, são apresentadas a seguir para comparação 
com os resultados alcançados: 

META 1: AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LITERÁRIO 
Previsto Realizado 

Descrição da Meta (Original): Meta 1 Etapa 01 - Ações de prevenção, 
conservação, processamento, estruturação e divulgação do Acervo / 
Digitalização dos documentos/Tratamento arquivístico de 
documentos/Catalogação 

As ações de prevenção e conservação do acervo bibliográfico e 
documental foram desenvolvidas dentro do fluxo do tratamento 
técnico. Os livros e documentos passaram pela higienização onde 
foram removidas as sujidades (clips, grampos, fita adesiva, cordões, 
objetos no interior da obra), mediante a limpeza com trincha e flanela 
seca. Em seguida foram aplicados os pequenos reparos como 
colagem de capa, confecção de cinta (para capas soltas), confecção 
de pastas e caixas para o adequado armazenamento. Em seguida, os 
documentos foram encaminhados para a catalogação, momento em 
que seus dados foram disponibilizados no catálogo online para 
consulta geral. Dentro da política de preservação, as obras especiais, 
raras e em estado mais crítico de fragilidade foram digitalizadas e os 
arquivos eletrônicos disponibilizados para consulta ao público 
interessado. 

 
Resultado Esperado (Original): Realizar o levantamento, análise 
qualitativa, catalogação e preservação de acervo bibliográfico; 
Divulgação do acervo e do projeto; democratização do acesso ao 
acervo; Estímulo à pesquisa sobre história e cultura de Minas Gerais 

No período de março de 2024 a maio de 2025 foram realizadas a as 
ações de preservação do acervo; análise qualitativa de cartas, 
fotografias, anotações e manuscritos; catalogação de documentos e 
livros nas bases de dados da AML; divulgação virtual nos canais de 
comunicação da AML (vide item 9); foram recebidas 39 solicitações 



 

de pesquisas pelas redes sociais da AML. O print dos e-mails com as 
solicitações de pesquisa está disponível em fotos e evidências 
Meta 1. Em relação à pesquisa presencial, foram contabilizados 10 
pesquisadores no Núcleo de Acervo da AML. Em relação à pesquisa 
on-line foram compatibilizados 14.596. Totalizando um público de 
14.645 (quatorze mil seiscentos e quarenta e cinco) pessoas.  
 
 Acessar o link da planilha on-line em: EP - Demandas 

pesquisa - 03_24 a 05_25 
 

Print de Tela | Planilha on-Line 
(39 Solicitações de Pesquisas via Redes Sociais) 

Print de Tela | Planilha on-Line 
(10 Pesquisadores Presenciais) 

 
 

 



 

Quantitativo a ser Alcançado (Original): 4.540 pessoas/ano 14.694 pessoas/ ano, superando em 10.154 pessoas originalmente 
previstas 

 

Meios para Verificação (Original): Disponibilização do acervo para 
consulta ao público interessado por meio do Sistema Pergamum de 
Gestão de Bibliotecas e por meio de bases de dados locais. 

No período compreendido entre março de 2024 e maio de 2025 
foram computadas 14.596 consultas ao Catálogo Online da AML no 
Sistema Pergamum, 39 pesquisas pelas redes sociais da AML e 10 
pesquisadores presenciais no acervo da AML, totalizando 14.645 
consultas. 
 
 Acessar o Relatório Pergamum: Número de pesquisas no 

acervo.pdf 
 

Print de Tela | Arquivo em PDF 
(Resumo do relatório com 14.596 consultas ao Catálogo Online da AML através do Sistema Pergamum) 

  



 

Detalhamento da Meta 1 
Previsto Realizado 

 
 
 
DIGITALIZAÇÃO 

. Manuscritos (Acervo Frieiro e coleção 
Drummondiana):  20 itens com média de 200 
páginas cada do Acervo Frieiro e coleção 
Drummondiana com 400 páginas - Total 4.400 
páginas 

 
Foram digitalizados 2.802 documentos manuscritos, totalizando 
8.150 páginas (superando 3.750 páginas a mais do que 
originalmente previsto).  
 
 Acessar link planilha em: EP - Digitalização - Manuscritos 

 
Print de Tela | Arquivo em PDF 

(2.802 documentos manuscritos c/ 8.150 páginas digitalizadas) 

 

 

 
 
. Obras publicadas no século XIX: 30 livros com 
média de 80 páginas cada - total 2.400 páginas 

Foram digitalizadas 1.819 páginas de 11 livros publicados no século 
XIX. 



 

 
 Acessar o link da planilha com as obras: Século XIX 

 
Print de Tela | Livros em PDF 

(11 livros com 1.819 páginas digitalizadas) 

 

 
 
. Primeiras edições: 8 livros com total de 1.800 
páginas 

Foram digitalizadas 1.728 páginas de 27 livros de primeira edição, 
superando a digitalização em 19 livros originalmente previstos. 
 



 

 Acessar link da planilha em:  EP - Digitalização - Ed. raras 
 

Print de Tela | Arquivo em PDF 
(27 livros c/ 1.728 páginas digitalizadas) 

 

  
 
. Periódicos literários dos séculos XIX e XX: 25 
itens com média de 50 páginas cada - total 1.250 
páginas 

Foram digitalizadas 2.809 páginas de periódicos literários. 
 
 Acessar planilha em: EP - Periódicos literários 

 
Print de Tela | Arquivo em PDF 

(2.089 páginas digitalizadas) 



 

 
 
. Obras com tiragem reduzida: 15 itens com 
média de 80 páginas cada - total de 1.200 páginas 

Foram digitalizadas 2.770 páginas de obras com tiragem reduzida, 
com 17 itens, superando 02 itens e 1.570 páginas com relação ao 
que foi originalmente previstos . 
 
 Acessar planilha em: EP - Obras tiragem reduzida 

 
Print de Tela | Arquivo em PDF 

(27 livros c/ 1.728 páginas digitalizadas) 



 

 

 
 

 
 

 
. Exemplares considerados especiais: 10 itens 
com média de 80 páginas - Total de 800 páginas 

Foram digitalizadas 201 páginas de 15 livros em edições especiais e 
com anotações. 
 
 Acessar planilha em: EP - Digitalização - Ed. especiais 

 
Print de Tela | Arquivo em PDF 

(15 livros c/ 201 páginas digitalizadas) 
 



 

 
 
 
. Edições esgotadas: 15 itens com média de 80 
páginas - 1.200 páginas 

Foram digitalizadas 2129 páginas de obras com edição esgotada. 
 
 Ver planilha em: EP - Periódicos literários - Edições 

esgotadas 
 

Print de Tela | Arquivo em PDF 
(2.129 páginas digitalizadas de obras com edição esgotada) 



 

 
 
. Documentos de valor histórico: 
Aproximadamente 200 folhas de documentos 

Foram digitalizadas 554 folhas de documentos históricos. 
 
 Acessar planilhas em: EP - Digitalização - Doc. históricos 

 
Print de Tela | Arquivo em PDF 

(54 folhas digitalizadas de documentos históricos) 



 

 
 

  
 
TOTAL DE PÁGINAS PREVISTAS: 13.250 páginas TOTAL DE PÁGINAS DIGITALIZADAS: 14.812  páginas 

 

Tratamento e 
Catalogação 

. Tratamento arquivístico de documentos:  600 
itens 

Foram analisados, classificados, organizados e armazenados 3.499 
documentos arquivísticos entre manuscritos, fotografias, atas, 
recortes de jornais, correspondências, discursos etc. 
 
 Acessar planilha em: EP - Tratamento arquivístico.xlsx 

Print de Tela | Arquivo em PDF 
(3.499 documentos arquivísticos) 



 

 
 

 
. Catalogação: 1000 itens na base de dados do 
Sistema Pergamum de Gestão de Bibliotecas e 
outras bases de dados locais 

No período de março de 2024 a maio de 2025 foram catalogados 
1.601 itens e implantados 2.300 exemplares no Sistema Pergamum. 
 
 Ver relatório em: EP - Livros catalogados - 1601.pdf 

 
Print de Tela | Arquivo em PDF 

(2.300 exemplares catalogados entre março de 2024 a maio de 2025) 



 

 
 

Público 

. Visitas guiadas ao acervo literário:  12 visitas 
guiadas 

Foram realizadas 12 visitas guiadas ao acervo literário, com um total 
de 247 pessoas presentes na AML. 
 
 Acessar planilha em: EP - Visitas - 2024-2025 

 
 Acessar listas de presenças em: Listas de Presença 

Print de Tela | Arquivo em PDF e Planilha 
( Planilha de 12 Visitas Guiadas e Listas de Presença) 



 

 

 

 
 

Demais Fotos e Evidencias da Meta 1 
 



 

 

 
 

 
 

  
 

 Fotografias do tratamento arquivístico  Fotografia de pesquisadores/visitas  



 

 
 

 
 

META 2: MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PALACETE BORGES DA COSTA 
Previsto Realizado 

 Catalogação  Fotografia de Atividades Permanentes  



 

. Resultado Esperado (Original): Garantir o ambiente propício para o 
desenvolvimento das atividades através da manutenção de 
infraestrutura básica, garantindo que seja alcançado 5.140 
pessoas/ano 

☒ Totalmente Cumprido  

. Serviços de manutenção/mensal do sistema de alarme de 
segurança: Custeio por 12 meses. 

☒ Parcialmente Cumprido 
 
A segurança contínua e ininterrupta do patrimônio edificado e do 
acervo documental, composto por itens de inestimável valor histórico 
e cultural, foi tratada como prioridade máxima durante a execução 
do projeto. Conforme o plano de trabalho, previu-se o custeio de 12 
meses de manutenção do sistema de alarme. Deste total, foi 
executado o pagamento de 10 parcelas mensais com os recursos 
oriundos do repasse. 
 
Em virtude de atrasos sistêmicos na liberação de pagamentos pela 
plataforma, que poderiam comprometer a continuidade do serviço, a 
Academia Mineira de Letras, em demonstração de seu compromisso 
e zelo com o objeto pactuado, assumiu o custeio das 2 parcelas 
restantes com recursos próprios. Esta ação garantiu que não 
houvesse qualquer vulnerabilidade na segurança do acervo. 
Dessa forma, a meta foi cumprida em sua finalidade essencial — 
garantir 12 meses de segurança — com a execução financeira parcial 
dos recursos do projeto, complementada pela proponente. 
 
 



 

. Custeio Vale Transporte: Custeio por 08 meses 

☒ Parcialmente Cumprido 
 
O pagamento do vale-transporte aos estagiários foi fundamental para 
o cumprimento das obrigações contratuais estabelecidas nos termos 
de estágio firmados com as instituições de ensino. Além disso, a 
disponibilização do benefício viabilizou a logística de deslocamento 
dos estudantes até o local de trabalho.  
 
A execução financeira desta rubrica, por meio da plataforma de 
repasses, correspondeu a 5 dos 8 meses originalmente previstos, 
devido a contratações de estagiários terem ocorrido após o início da 
execução do projeto.  
 

. Custeio com água, internet e energia elétrica: Custeio por 10 meses 
(água), 10 meses (luz) e 12 meses (internet). 

☒ Parcialmente Cumprido 
 
O pagamento das despesas com água, luz e internet foi realizado 
parcialmente com os recursos do projeto devido a questões 
temporais entre a liberação dos fundos na plataforma de repasse, os 
ajustes de períodos e as datas de vencimento e competência das 
faturas. 
 
A execução financeira específica foi: 
 

 Água: 8 dos 10 meses previstos. 
 Luz: 8 dos 10 meses previstos. 



 

 Internet: 9 dos 12 meses previstos. 
 
Para garantir a manutenção da infraestrutura e a continuidade das 
atividades do projeto, a Academia Mineira de Letras utilizou recursos 
próprios para quitar as faturas nos meses em que não foi possível 
realizar o pagamento por meio dos fundos do projeto. 

Documentos de Evidências da Meta 2 
Inserir fotos e vídeos das instalações e/ou links 

 
Esclarecemos que os meios de verificação referente a META 2 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PALACETE BORGES DA COSTA, estão demonstrados 
na prestação de contas financeira anexada à Plataforma Transferegov, sendo: Notas fiscais e comprovantes dos pagamentos realizados.  
 



 

 
7. Ajustes no Plano de Trabalho 

Nº do Ajuste Data do Ajuste Alteração Justificativa Impacto 

1º Ajuste 24/05/2024 

Substituição da contratação de 
01 bibliotecária por 03 
estagiários, além da inclusão de 
vale-transporte para estagiários. 

Volume e fragilidade dos documentos a serem 
digitalizados demandavam tempo e cuidado, e a 
contratação de estagiários permitiria alcançar 
resultados quantitativos com mais agilidade, 
cumprindo o cronograma. A inclusão do vale-
transporte se deu pela obrigação legal da 

Não impactou o 
objeto do Termo 
de Fomento nem 
o valor total do 
orçamento 
aprovado. 



 

entidade em custear o transporte dos 
estagiários. 

2º Ajuste 07/03/2025 

Aumento de 2 meses de 
execução para o profissional 
"Coordenador do Projeto". 
 
Aumento de 3 meses de 
execução para o profissional 
"Consultoria Técnica / 
Financeira". 
 
Aumento de 3 meses de custo 
com vale-transporte para os 
estagiários. 
 
Diminuição de 2 meses de 
execução do custo com 
"Estagiários". 
 
Diminuição de 2 meses de 
execução do custo com 
"Água/Sede". 
 
Diminuição do montante de R$ 
12.669,98 na rubrica 

Prorrogação de prazo do projeto para finalização 
das ações previstas, e necessidade de a 
instituição arcar com o custo obrigatório do 
transporte para os estagiários. A diminuição do 
custo com bibliotecária se deu pelo 
desligamento da profissional e a demanda sendo 
suprida por Consultor Técnico e Estagiários, com 
a sobra de recurso sendo aplicada na ampliação 
de outras rubricas. 

Não houve 
alteração no valor 
total geral do 
projeto. 



 

"Bibliotecária" devido ao 
desligamento da profissional. 
 

8. Detalhamento das Ações de Acessibilidade Cultural 
Previsto Realizado 

. “Plugin” de acessibilidade para tradução em libras referente à 
programação cultural divulgada. 

☒ Totalmente Cumprido  
 
Detalhar: As informações e postagens presentes no site da 
Academia Mineira de letras - textos e imagens, não se aplica para 
tradução em libras, por não contar com arquivos de vídeo ou áudio 
disponíveis. 
 
 Acessar o Link de Comprovação Plugin Acessibilidade  

 



 

 
 

Print | Site 
(Plugin de Acessibilidade) 

  

. Disponibilização de software livre, especial para leitura de tela em 
ambiente virtual (para deficiência visual) 
 
 
 

☒  Totalmente Cumprido  
 
Detalhar: O site da Academia Mineira de Letras conta com um 
plugin em suas postagens que permite que todos os textos postados 



 

sejam transformados em áudio, para que pessoas com baixa visão 
ou deficiência visual tenham acesso ao conteúdo disponibilizado. 
 
 Acessar o Link de Comprovação Plugin de Audio - Google 

Drive 
  

Print | Site 
(Plugin de Leitura de Textos Postados) 

 



 

. Banheiro adaptado 
 
 
 

☒ Totalmente Cumprido  
 
Detalhar: O prédio anexo da sede da Academia Mineira de Letras, 
(auditório Vivaldi Moreira) conta com banheiro acessível para PCD, 
conforme fotos abaixo. 
 
 Acessar o Link de Comprovação Banheiro Acessível - Google 

Drive 
 

 

Fotos do Espaço Físico | AML 
(Banheiros Adaptados) 

 
 



 

. Rampas de Acesso 
 
 
 
 
 
 
 

☒ Totalmente Cumprido  
 
Detalhar: O prédio anexo da sede da Academia Mineira de Letras, 
(auditório Vivaldi Moreira) conta com rampa de acesso tanto para a 
entrada do prédio, quanto para o palco, promovendo assim um 
ambiente acessível a palestrantes e visitantes que tenham 
mobilidade reduzida ou sejam usuárias de cadeiras.  
 
 Acessar o Comprovação Rampa de Acesso - Google Drive 

 
 

Fotos do Espaço Físico | AML 
(Rampas de Acesso) 

 



 

. Local Reservado para Cadeirantes 
 
 
 
 

☒ Totalmente Cumprido  
 
Detalhar: O auditório da Academia Mineira de letras conta com 94 
cadeiras fixas, além de 2 espaços reservados para PCD e usuários de 
cadeira de rodas, conforme fotos abaixo. 
 
 Acessar o Link de Comprovação: Local Reservado PCD - 

Google Drive 
 

Fotos do Espaço Físico | AML 
(Rampas de Acesso) 

 



 

 

. Acesso ao acervo por meio digital e abordagem especial in loco para 
pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes. 

 
Detalhar: A equipe da AML é treinada para dar suporte a pessoas com 
baixa mobilidade e/ou usuários de cadeira de rodas. Esclarecemos 
que o prédio Palacete Borges da Costa, tombado pelo IEPHA, ainda 
não conta com elevadores. Contudo, os colaboradores da AML são 
instruídos separar os documentos previamente e montar uma 
estação de consulta em nosso prédio anexo, que contém rampas de 
acesso, facilitando a consulta do visitante. Porém, no recorte do 
projeto, nenhuma visita com essas características foi solicitada. 
 
    

. Visitas Guiadas: Intérprete de Libras para acompanhamento de 
visitas às dependências do Palacete, conforme agendamento (para 
deficiência auditiva) 

 
Detalhar: A Academia Mineira de Letras oferece, por meio de 
agendamento, acompanhamento de intérprete de libras para as 
visitas, porém, no recorte do projeto, nenhuma visita com este tipo 
de solicitação foi solicitada.  
 

. Acompanhamento por monitores treinados para condução de 
deficientes visuais. 

 
Detalhar: A equipe da Academia Mineira de Letras é treinada para 
receber pessoas com deficiência visual, porém, não recebemos 
nenhuma solicitação de visita para este público específico durante o 
período do projeto.  
 
 



 

9. Plano Básico de Divulgação e Comprovação 
Previsto Realizado 

Comunicação no site - citação:  
 

● Formato: Virtual - citação  
● Quantidade/Período: 01 veiculação durante a execução do 

projeto  
● Veículo/Circulação: Site da instituição  

 

 Acessar Link de Citação no Site: 
https://academiamineiradeletras.org.br/emenda-
parlamentar/ 

 
 Acessar Link de Evidências / Comunicação: 

Evidências_Emenda Parlamentar_Comunicação 

 
Fotos Evidência de Comunicação do Programa 

(Site e Redes Sociais) 



 

 



 

Panfleto:  
● Formato: virtual  
● Quantidade/Período: 2 unidades diferentes  
● Veículo/Circulação: Instagram e Facebook  

 

 
 Acessar o Link de Panfletos Virtuais: Evidências_Emenda 

Parlamentar_Comunicação 

Panfletos Virtuais | Redes Sociais 
(Evidências de Postagens pelo Instagram e Facebook ) 

 
Detalhamento do Plano Básico de Divulgação e Comprovação 



 

Data da 
Divulgação 

Local de 
Divulgação 

Descrição Quantidade Link de Acesso 

07/12/2024 
Instagram e 

Facebook 

Post sobre a obra “A América 
Latina no mundo moderno”, 
encontrada em meio à 
organização do fundo 
documental da acadêmica Maria 
José de Queiroz. 

1 

https://www.instagram.com/p/DDSQn
dFuS1f/?img_index=1 
 
https://www.facebook.com/academia
mineiradeletras/posts/pfbid0LLQujKtV
UdSQkkZJqrPaUiGcFqadukmnbXT1CCo
YAoTiTPwVpJEu8eoktt6bi8LVl?__cft__[
0]=AZVf3X4LvcWcDVeUWG0uF1v5VBh
QlT4yDtqwE8hFNQHCjpQ-F-
avzOtyvJSSdQ6fX8TMBqTD8sW9FJmn1
JVkO5R4wRIvZNgDHMBTY1gzVQXQBii
RkCsp2z9ilCOUqKva0mvJYav7k3BiQxXe
3nMsiX651t68vySrEk19kXDe2cUAOA&
__tn__=%2CO%2CP-R 

23/12/2024 Instagram e 
Facebook 

Post sobre a Revista da 
Academia, disponível online e 
gratuita 1 

https://www.instagram.com/p/DD8W
KVjNtYp/ 
 
https://www.facebook.com/share/r/1
9bGZTkUVb/ 

28/03/2025 Instagram e 
Facebook 

Post sobre a digitalização de 
obras pela Academia Mineira de 
Letras 

1 
https://www.instagram.com/p/DHvzE
WPpm4G/ 
 



 

https://www.facebook.com/share/v/1
6c1vuhMV1/ 

29/05/2025 Instagram e 
Facebook 

Post sobre o Fundo Documental 
de Maria José de Queiroz  

1 

https://www.instagram.com/p/DKPRA
aGObQ2/ 
 
https://www.facebook.com/share/v/1
6JBeS4kFe/ 

18/06/2025 Site Publicação sobre o Fundo 
Documental de Maria José de 
Queiroz  

1 

https://academiamineiradeletras.org.b
r/sem-categoria/acervo-maria-jose-de-
queiroz-conserva-memoria-e-honra-
legado-na-aml/ 

Métricas Site e Redes Sociais 
Instagram: 
 
Seguidores: 15,8 mil 
Visualizações: média de 80 mil/mês 
Interações: média de 4 mil/mês 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: 
 
Seguidores: 7,5 mil 
Visualizações: média de 5 mil/mês 
Alcance: média de 2 mil/mês 
 

 

 
 



 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Youtube: 
Inscritos:  
Impressões: 456,1 mil impressões 
Visualizações: 42,2 mil visualizações no recorte de tempo.    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Site:  
 
Acessos: média de 4 mil acessos por mês, no período de maio de 
2024 a maio de 2025. 
 

 

 
 

10. Considerações Gerais 
Pontos Positivos Pontos Negativos 

O Núcleo de Acervo da AML vem cumprindo em modo crescente a sua 
missão de resguardar, preservar e disponibilizar o acesso aos seus 
acervos. Por meio de visitas guiadas, a AML informa e educa sobre a 
importância da preservação da memória e da cultura da nossa Cidade 
e nosso Estado. Para os consulentes que têm dificuldade de acessar 
presencialmente os acervos da instituição, a AML disponibiliza os 
arquivos eletrônicos através do processo de digitalização das obras e 
documentos, cumprindo, dessa forma, o principal objetivo de ser uma 

Observou-se que a disponibilização de infraestrutura acessível e a 
capacitação da equipe são etapas fundamentais, mas não suficientes 
para garantir, isoladamente, a atração do público com deficiência. A 
baixa procura registrada indica que o próximo passo consiste em 
desenvolver canais de divulgação mais assertivos e parcerias 
estratégicas com instituições representativas para promover 
ativamente as atividades junto a este público.  



 

Instituição produtora e divulgadora de conhecimentos e história. O 
número de solicitações de pesquisas cresce vertiginosamente, o que 
comprova o reconhecimento da importância da Instituição como 
centro de cultura, pesquisa e preservação da memória.  

11. Considerações Finais 
A execução do Termo de Fomento nº 942507/2023, dedicado à "Preservação do Acervo Documental da Academia Mineira De Letras - Belo 
Horizonte / MG e Manutenção e Funcionamento", atingiu seus objetivos centrais com notável êxito.  
 
O projeto foi fundamental para a continuidade das ações de conservação do Palacete Borges da Costa e, principalmente, para o tratamento, 
preservação e difusão do valioso patrimônio documental e literário da instituição. 
 
As metas relacionadas à preservação do acervo (Meta 1) apresentaram resultados que superaram significativamente as previsões iniciais.  
 
Destaca-se o engajamento do público, que alcançou  14.645 consultas ao acervo, ultrapassando em mais de 10.000 pessoas a meta original de 
4.540. Esse resultado evidencia o elevado interesse da sociedade pelo patrimônio cultural sob a guarda da Academia e a eficácia das estratégias 
de digitalização e disponibilização online. 
 
No âmbito da digitalização, o projeto também excedeu as expectativas, com um total de  14.812 páginas digitalizadas, frente às 13.250 
previstas.  
 
Ações como a digitalização de manuscritos (8.150 páginas realizadas contra 4.400 previstas) e de periódicos literários (2.809 páginas realizadas 
contra 1.250 previstas) ampliaram de forma expressiva o acesso a documentos raros e frágeis.  
 
O tratamento arquivístico foi igualmente bem-sucedido, com  3.499 documentos processados, superando a meta de 600 itens. 
 



 

Na Meta 2, referente à manutenção do espaço, os pagamentos de despesas correntes foram executados parcialmente devido a entraves 
operacionais na plataforma de repasses, que geraram incompatibilidade entre as datas de liberação dos recursos e os vencimentos das faturas.  
 
Ainda assim, a finalidade da meta foi integralmente cumprida. A Academia Mineira de Letras, em demonstração de seu compromisso com o 
objeto pactuado, utilizou recursos próprios para quitar as parcelas restantes de serviços essenciais como segurança, água, luz e internet, 
garantindo a continuidade ininterrupta das atividades do projeto. 
 
Ao final da execução, verificou-se a existência de saldos financeiros, cujas origens e impossibilidade de utilização se justificam da seguinte 
forma: 
 
 Saldo de Rendimentos de Aplicação Financeira: Um saldo remanescente é referente ao rendimento de aplicação financeira obtido 

durante o período de execução, o qual não pode ser utilizado para ações de desdobramento dentro do próprio projeto.   
 
 Saldo a Executar (R$ 9.028,98): O saldo "a executar" em rubricas do projeto, no valor de R$ 9.028,98, decorre de um atraso de 60 dias 

por parte do Ministério para aprovar a liberação de recursos por meio de Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV). Esse 
atraso inviabilizou a quitação dos débitos previstos dentro do cronograma, resultando na não utilização do montante. 

 
Um aprendizado estratégico relevante foi a constatação de que, embora a instituição tenha implementado a infraestrutura de acessibilidade 
e capacitado sua equipe, a procura por parte de pessoas com deficiência foi reduzida. Este diagnóstico indica a necessidade de, em projetos 
futuros, desenvolver ações proativas de comunicação e programas de engajamento direcionados, a fim de conectar de forma mais eficaz a 
estrutura disponível com este público. 
 
Conclui-se que o projeto foi executado com excelência, superando metas quantitativas cruciais e reforçando o papel da Academia Mineira de 
Letras como um centro de pesquisa e preservação da memória.  
 



 

Os desafios operacionais encontrados foram devidamente gerenciados pela instituição, que demonstrou zelo e responsabilidade na condução 
do Termo de Fomento. 

 

 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2025. 

 

 

_____________________________________________ 

Jacyntho José Lins Brandão 
Presidente/ Academia Mineira de Letras 

 


